附件

赵县2024年民生实事十项工程责任分解表

	序号
	实事名称
	任务目标
	县政府分管领导
	责任单位
	进度安排
	联系人

联系电话

	
	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	1
	教育惠民工程
	持续改善办学条件，推动教育优质均衡发展。对15所义务教育学校改造提升，对庆源学校教学楼进行接建，增加学位300个。创建市级普惠性民办幼儿园4所，持续扩充普惠性幼儿园覆盖面。
	刘巧玉
	县教育局
	1、15所义务教育学校改造提升编制预算。庆源学校教学楼招投标及开工手续准备。

2、对创建市级普惠性民办幼儿园进行筛选。
	1、15所义务教育学校改造提升进行财政评审及招投标。庆源学校教学楼主体施工。

2、筛选优质民办幼儿园上报市教育局，并对申报的民办幼儿园进行过程性指导。
	1、15所义务教育学校改造提升施工，8月底完工。庆源学校教学楼竣工。

2、对已申报的民办幼儿园督促整改提升，迎接市教育局验收。
	对创建市级普惠性民办幼儿园市教育局验收并认定。
	李军分

15303111125

贾立志   17330033603

	2
	医疗惠民工程
	落实健康中国战略，不断提升群众健康水平。实施慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预项目，免费为35至75岁人群开展早期筛查和干预，提升慢阻肺患者早诊早治率和规范治疗率；推进中医药适宜技术进万家活动，依托县中医院中医药适宜技术培训基地，为群众提供免费服务，年内开展培训12期，服务1500人次。
	刘巧玉
	县卫生健康局
	1、对2023年完成慢阻肺病初筛的人员按时间要求定期随访。

2、制定培训计划和中医药适宜技术进万家活动方案。开展基层培训1期；进万家活动1次。
	1、选派专家深入项目承担单位对技术人员进行实地授课及临床指导。

2、开展基层培训4期；

开展进社区、进乡村等中医药适宜技术义诊活动3次。
	1、等待省级文件，安排部署2024年慢阻肺病筛查任务。

2、开展基层培训4期；开展进社区、进乡村等中医药适宜技术义诊活动3次。

	1、督促推进2024年慢阻肺病初筛任务完成情况并通报最新进度。

2、开展基层培训3期；

开展进社区、进乡村等中医药适宜技术义诊活动3次。

	刘世磊84957191赵晓青

15081120199

	3
	城区道路畅通工程
	加快推进城市路网建设，完成自强路东延（龙腾大街-城东街）、升华街北延（李春学校北-庆源路）、梨香大街（自强路-永通路）道路建设，畅通城区交通。
	王占彬
	县住房和城乡建设局
	工程立项、可研批复，争取资金。
	勘察设计、招投标。
	工程进入施工阶段。
	施工建设，12月份工程完工。
	郑建科

13832301609

	4
	农村公路改造提升工程
	改善农村交通条件，促进农村经济发展，实施“四好农村路”建设改造，完成马平乡道（赵元路-马平）、四德乡道（果王线-四德）等30公里农村公路改扩建，进一步提升农村公路基础条件，为群众出行提供便捷交通条件。
	王占彬
	县交通运输局
	完成工程量10%。
	完成工程量50%。
	完成工程量80%。
	全部完成工程建设。
	薛晓峰13780205222

	5
	小街小巷改造提升工程
	加快推进小街小巷改造提升，完成城区东门、西关、南门、县前等城中村小街小巷路面硬化、便道砖铺设、绿化、亮化、墙体外立面美化等整治提升，不断改善人居环境。
	王占彬
	赵州镇

县城市管理综合行政执法局
	跑办前期

手续。
	落实资金，项目招投标。
	施工建设。
	竣工验收。
	郑朝辉13832363000

李伟15303291105

	6
	城区基础设施提升工程
	加大城区配套基础设施建设，实施碧水污水处理厂、城区雨污管网提升改造、建筑垃圾资源化利用、卡万塔绿色能源供热管网建设项目，不断提升城市承载力。
	王  勇

王占彬
	县经济开发区管委会

县城市管理综合行政执法局
	1、碧水污水处理厂完成基坑支护，管网二期工程完成80%。
2、城区雨污管网提升改造对赵范路（东门口-龙腾街）管网进行清淤，增加部分观察井，封堵错接雨污管道。

3、建筑垃圾资源化利用项目厂房完成基础回填，主体完成80%；管理用房完成二次结构砌筑，开始门帘制作安装；完成消防水池主体结构，防水回填；

4、卡万塔绿色能源供热管网建设项目园区管委会东区建设完成；西区开工建设，完成工程量90％。
	1、碧水污水处理厂完成主体结构20%，管网二期工程完成施工。

2、城区雨污管网提升改造对城区雨污管网井盖进行维护，维修保养三个排水泵站，对升华街南头调蓄池清理维护，确保城区安全度汛。

3、建筑垃圾资源化利用项目厂房完成主体、屋顶钢网架，二次结构砌筑及装饰装修；设备进场开始安装；室外硬化、绿化。完成门窗安装，内外装饰及水电暖安装，具备使用条件。消防水池完成一层主体，门窗二次结构及内外装饰、屋面、水电安装，具备使用条件。

4、卡万塔绿色能源供热管网建设项目园区管委会西区完成，投入运行。
	1、碧水污水处理厂完成主体结构50%，管网二期完成竣工验收。

2、城区雨污管网提升改造对李春大道、龙腾大街雨水管道进行排查，改造雨污混接现象。

3、建筑垃圾资源化利用项目主体厂房完成、设备调试；室外工程绿化。
	碧水污水处理厂完成主体结构和内部装修。
	李泽泽17333429932

赵志民13393239859

王志波 15369151120

	7
	智慧警务工程
	加快信息化警务建设，在全县11个派出所户籍室和自强路警务站安装“身份证办证发放自助设备”与“户籍+交管设备”，实现户籍、出入境及交管业务自助办理，一窗通办，为群众提供更多便利。
	秦  蛟
	县公安局
	11个派出所户籍室和自强路警务站设备安装前期准备。
	进行招投标。与相关设备公司沟通技术问题。完成“户籍+交管设备”测试，争取上线运行。
	做好“户籍+交管设备”稳定使用与宣传。积极筹备“身份证办证发放自助设备”安装，与相关设备公司沟通技术问题。
	与“身份证办证发放自助设备”公司沟通，对设备进行安装、测试，投入使用。积极做好宣传，让群众快捷办理户籍业务。
	郭志红

139338554777

	8
	游园建设提升工程
	完善城区绿地布局，实施游园、绿地建设提升，打造3个高品质口袋公园；对城区主街主路行道树、绿化带，公园（游园）绿地、园路、长廊、亭子、驳岸等基础设施改造提升，增加城区绿化面积，提升绿化品质，为居民提供运动健身休闲游憩活动场所。
	王占彬
	县城市管理综合行政执法局
	1、启动口袋公园选址和设计等前期工作。

2、对城区主街主路行道树、绿化带，公园（游园）绿地等进行修剪、补栽；对公园（游园）园路、长廊、亭子、驳岸等进行整修。
	1、确定口袋公园园址，施工建设。

2、对城区主街主路行道树、绿化带，公园（游园）绿地、园路、长廊、亭子、驳岸等加强管护，提升品质。
	口袋公园完成施工建设。
	
	李建政13363898866

	9
	农村饮水管网改造提升工程
	深入推进乡村振兴，不断完善提升农村水利基础设施，对22个村农村饮水管网进行改造升级，更换智能水表18524块，改善5.3万人饮水条件。
	高云峰
	县水利局
	开工建设，完成建设任务10%。
	持续推进工程建设，完成建设任务50%。
	持续推进工程建设，完成建设任务80%。
	全部完成工程建设。
	王月敏

18803218801

	10
	农村住房安全保障工程
	积极推进农村住房灾害保险，为全县农民筑起自然灾害“防护网”，免费为全县所有农村房屋投保农房保险，切实提高农村群众抗灾能力。
	王  勇
	县应急管理局
	办理前期手续。
	中国人民财产保险股份有限公司石家庄分公司与全县约14.28万农户签订农房保险合同。
	协调承保公司即接申请即核实即开展赔付服务。
	协调承保公司即接申请即核实即开展赔付服务。
	李英辰18931859707





